

URZĄD MIASTA I GMINY
w Krapkowie

Wpł. 19. 02. 2026

Nr pisma 2401/2026

D. G.
2026-02-19
Nurba

MARCIN MISIEWICZ
AE:PL-77712-98967-TBETB-18

18.02.2026



Gmina Krapkowice
AE:PL-74353-83153-RSURF-18

Zapytanie radnego

W załączeniu przesyłam zapytanie ws inwestycji Gminy Krapkowice

1. radny_wniosek_o_przejscie_sig.pdf (SHA3-512,
d64aefb35c37d0e8792603de63e0b72f0a71c3df573ac8139d3afee02f1d3468ee813058afb3dcb
98cd1acf44483a9c2a93a16b6b3e6c3c4a64e551f24f798bd)

Krapkowice 18.02.2026 r.

Marcin Misiewicz
Radny Gminy Krapkowice
zam. ul. Korczaka 9
47-303 Krapkowice

Pan Andrzej Kasiura

Burmistrz Krapkowic

W związku z zakończeniem prac budowlanych dotyczących oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Żeromskiego, zwracam się z prośbą o informację, kiedy inwestycja zostanie faktycznie uruchomiona. Zgodnie z informacją przekazaną podczas sesji w dniu 18.12.2025 r. termin zakończenia realizacji upłynął 19 grudnia.

Mimo że infrastruktura została zamontowana, od ponad dwóch miesięcy oświetlenie nie pełni swojej funkcji. W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

- **Kwestia zasilania:** Jeśli powodem zwłoki jest brak przyłącza energetycznego, dlaczego proces uzyskiwania zgód od dostawcy energii nie został zsynchronizowany z harmonogramem prac, skoro inwestycja była planowana z dużym wyprzedzeniem? Czy wykonawca miał za zadanie uzyskanie podłączenie, uruchomienie i dostawę energii elektrycznej?
- **Odbiór techniczny:** Czy zgodnie z umową wykonawca nie był zobowiązany do oddania zadania w sposób kompleksowy (wraz z uruchomieniem)? Na jakiej podstawie dokonano odbioru inwestycji, skoro bez zasilania niemożliwe było sprawdzenie poprawności działania urządzeń?
- **Gwarancja i kary:** Od jakiej daty liczony jest bieg gwarancji na wykonane prace? Czy w związku z opóźnieniem naliczono wykonawcy kary umowne?
- **Trwałość urządzeń:** Czy okres gwarancyjny zostanie wydłużony o czas, w którym oświetlenie pozostawało nieaktywne? Kto poniesie koszty ewentualnych napraw, jeśli urządzenia ulegną awarii po formalnym zakończeniu gwarancji, mimo że przez pierwsze miesiące nie były eksploatowane?

Należy podkreślić, że sytuacja awarii urządzeń miała miejsce przy innym przejściu przy ul. Żeromskiego, gdzie część urządzeń nie działa prawidłowo, a ich usterki ujawniły się po wygaśnięciu gwarancji, co generuje dla Miasta dodatkowe koszty.

Z poważaniem



Signed by /
Podpisano przez:

Marcin Misiewicz

Date / Data: 2026-
02-18 21:39